

สรุปผลการดำเนินงาน  
โครงการ อย. ประจำปี 2567  
ตามแผนปฏิบัติการฯ อย.  
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2566 – มี.ค. 2567)

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการบูรณาการ ปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ตามข้อกำหนดของ ITA ข้อ ๐8  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
<b>1. ผู้บริโภคปลอดภัย จำนวน 6 โครงการ</b>								
1 โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย คนไทยห่างไกลโรค	กองอาหาร*, ย., สมพ., ศรป.	16/11/66	30/9/67	<p><b>1. ศึกษาและพัฒนานโยบายหรือมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมร่วมกับห้างค้าปลีก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายและสัญลักษณ์ทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 1 ธันวาคม 2566</li> <li>- ลงพื้นที่สถานที่จัดกิจกรรม ร่วมกับ กอง พศ. ณ ห้างค้าปลีก 6 ห้าง (Lotus/BigC/Makro/Tops/Golden place/Gourmet market) เมื่อวันที่ 22, 24, 29 พฤศจิกายน 2566</li> <li>- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ แม็คโคร สาขานครินทร์ และกรุเมต มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ท็อปส์ สาขา เซ็นทรัลเวสต์เกต และโลตัส สาขาธนบุรี ราชพฤกษ์ และวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ บิ๊กซี สาขาติวานนท์ และโลตัส เฟลซ สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 11 มหาดเล็ก</li> <li>- ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาความร่วมมือภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายและสัญลักษณ์ทางโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในวันที่ 22 มกราคม 2567</li> <li>- ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยดำเนินการสืบค้นแนวทางของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) สรุปรายชื่อของสากลเกี่ยวกับอาหารอนาคต และแนวทางในควบคุมความปลอดภัยของโปรตีนทางเลือก และรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติ</li> </ul> <p><b>2. พัฒนา ส่งเสริม และสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร ของภาคีเครือข่าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนท้องถิ่นความรู้ (Knowledge Base) และทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมตามแนวทางแผนท้องถิ่นความรู้ จำนวน 12 หลักสูตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาหาร และผ่านระบบ Zoom</li> <li>- อบรมตามแผนท้องถิ่นความรู้ (Knowledge Mapping) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ครั้ง</li> <li>- หลักสูตรการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP 420 เมื่อวันที่ 8 - 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์ศึกษาประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข</li> <li>- จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการอาหาร เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยรับรอง มกอช. และเจ้าหน้าที่ ออช.</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำและตรวจสอบ สื่อวีดิทัศน์การอบรมสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ FDA Center เพื่อใช้ทบทวนย้อนหลัง</li> </ul> <p><b>3. แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่สำรวจปัญหา ณ สถานที่ผลิตนมโรงเรียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อณ จำกัด และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบ ตรวจประเมินสถานที่ผลิต การผลิตนมโรงเรียน ซึ่งได้วิเคราะห์ปัญหาและให้แนวทางการแก้ไข ปัญหาเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประชุมเพื่อวางแผน/จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านระบบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกองอาหาร</li> <li>- รวบรวมเครื่องไอรีดเดอร์ (I Reader) เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน</li> <li>- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน จัดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 89 คน ออนไลน์จำนวน 69 คน</li> <li>- จัดทำแผนการลงพื้นที่ติดตามและประเมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือช่วยคำนวณการเสริมไอโอดีน (ผลิตภัณฑ์เกลือ/ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน) จำนวน 3 ครั้ง (1. นครสวรรค์ เชียงใหม่ 2. มหาสารคาม 3. ชลบุรี ระยอง)</li> </ul>	5,355,090.00	1,705,856.00	31.85	

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
				<p><b>4. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)</b>  - ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณากำหนดกลุ่มอาหารเป้าหมายและแบบสอบถามสำหรับสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 (ผ่านระบบ ZOOM)  - จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน และแบบสอบถามสำหรับสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  - ประสานงานเพื่อแปลเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  - อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประสานงานและติดตามผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><b>5. จัดเตรียมความพร้อมในการประสานแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการในการจัดทำและส่งรายงานประจำปี และทุก 4 เดือน และการให้บริการ LINE official account</b>  - อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดส่งมอบงานในช่วงเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2567</p> <p><b>6. ทบทวนทะเบียนตำรับยา และรายการยาที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย</b>  - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลวิชาการและทบทวนทะเบียนตำรับยาในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ยาระบบทางเดินอาหาร ยาระบบทางเดินปัสสาวะ ยาต้านจุลชีพ ยากล้ามเนื้อและกระดูก ยาหัวใจและหลอดเลือด ยาฮอร์โมน และยาใช้เฉพาะที่</p> <p><b>7. ติดตามการขับเคลื่อนแผนการต่อต้านยาต้านจุลชีพ และภาวะเฝ้าระวังการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม</b>  - แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องการต่อต้านยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 (The Fourth National Fom on AMR) โดยมีรองเลขาธิการฯ (นายแพทย์วิฑิต สฤษฏีกัญชกุล) เป็นประธานคณะทำงาน  - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>8. การพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลังออกสู่ตลาด</b>  - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไต์ลิส คอนเวนชัน โฮเทล  - ทำการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาคคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านมา  - อยู่ระหว่างจัดทำพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์)</p> <p><b>9. การสืบสวนและจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการลักลอบผลิตหรือขายยาเสพติด</b>  - ได้อนุมัติโอนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและการลักลอบผลิตหรือขายยาเสพติด ตามบันทึก ศรป. ด่วนที่สุด ที่ สธ 1023/6914 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566</p>				

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย
2 โครงการสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกช่วงวัย "คนไทยคิดได้ ใช้เป็น"	กอง พศ.* นบย.	16/11/66	30/6/67	<p><b>1. จัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ตามมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย</b> - ส่งมอบงานจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว</p> <p><b>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสร้างความรู้เพื่อการผลิตสื่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b> - จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม ไมเคอซี หัวหิน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 74 คน โดยได้โครงร่างแผนการสร้างความรู้ เพื่อการผลิตสื่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 แผน มีคลิปใน Tiktok (ตัวอย่าง) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 6 คลิป และจัดทำและพัฒนาแผนการสร้างความรู้ ผ่านการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข 3 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมการมีบุตร การดูแลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</p> <p><b>3. ประชุมกำหนดกรอบนโยบายการดำเนินงานสื่อสารเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานตามกรอบนโยบาย อย.</b> - ได้แผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วม โดยมีผู้แทนจากกองผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าร่วม</p> <p><b>4. ประชุมคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานโรงเรียน อย.น้อย</b> - จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ</p> <p><b>5. การดำเนินงานผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย</b> - ได้จัดจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>6. สนับสนุนงบประมาณจังหวัดในการดำเนินงานกิจกรรม อย.น้อย "เด็กไทยคิดได้ ใช้เป็น" เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านดิจิทัลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย</b> - ทำการโอนเงินงบประมาณสนับสนุนฯ ให้กับ 70 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว (จังหวัดละ 80,000 บาท)</p> <p><b>7. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</b> - ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน โดยผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ อย. และผู้แทนภาคประชาชน จากการประชุมได้ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานภาคประชาชน และกรอบนโยบายการดำเนินงานสื่อสารเตือนภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><b>8. ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสื่อสารเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกรอบนโยบาย อย.</b> - ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ อย. และผู้แทนภาคประชาชน จากการประชุมได้แนวทางการจัดงานเสวนาสื่อสารเตือนภัยตอบโต้ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "คนไทยคิดได้ ใช้เป็น" ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน</p> <p><b>9. ประเมินผลการดำเนินงานสร้างความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b> - ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 ในการประเมินผลการดำเนินงานสร้างความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p><b>10. อบรมพัฒนาทักษะด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณครูโรงเรียน อย.น้อย เพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย</b> - จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณครูโรงเรียน อย.น้อย เพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโบตริกสกาย กรุงเทพฯ</p> <p><b>11. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจการดำเนินงานสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงเรียน อย.น้อย ในเขตกรุงเทพมหานคร</b> - ได้ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567</p> <p><b>12. ถอดบทเรียนการพัฒนาแบบ RDU literacy ในชุมชน 5 พื้นที่</b> - ได้จัดทำสัญญาจ้าง ถอดบทเรียนการพัฒนาแบบ RDU literacy ในชุมชน 5 พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว</p>	4,536,450.00	1,869,462.63	41.21

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
3	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก (หูไ่ว ตาไ่ว)	กยพ.* กองผลิตภัณฑ์กองต่าน กปท. คบ.	17/11/66	31/8/67	<p><b>1. ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lab+Test kit เป้าหมาย 14,618 ตัวอย่าง ส่งตรวจ 10,204 ตัวอย่าง ได้รับผลตรวจ 8,323 ตัวอย่าง รอผล 1,881 ตัวอย่าง เข้ามาตรฐาน 7,944 ตัวอย่าง (95.45%) ไม่เข้ามาตรฐาน 373 (4.48%)</li> <li>- Lab (สงป.) เป้าหมาย 2,943 ตัวอย่าง ส่งตรวจ 2,728 ตัวอย่าง ได้รับผลตรวจ 1,580 ตัวอย่าง รอผล 1,148 ตัวอย่าง เข้ามาตรฐาน 1,452 ตัวอย่าง (91.90%) ไม่เข้ามาตรฐาน 128 (8.10%)</li> </ul> <p><b>2. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระดับชุมชน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้จัดประชุมประสานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครือข่ายระดับโรงพยาบาล) เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์</li> <li>- การประชุมพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 41 คน มีตัวแทนจากจังหวัดนำร่องทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทีมเข้าร่วมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 12 แห่ง, การหารือโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ในปีงบประมาณ 2567 และการสรุปภาพรวมเกี่ยวกับระบบและกลไกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</li> <li>- ประชุมชี้แจงระบบและกลไกการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน (ผ่านออนไลน์) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 101 คน และสำรวจผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนกับ สสจ. จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน จำนวน 25 แห่ง</li> <li>- ออกแบบและจัดทำสื่อให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ฯ 1) ความหมายของการไม่พึ่งประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลักษณะอินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน 2) ช่องทางการแจ้งเตือนภัยมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อพบปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลักษณะวิดีโอสั้น 1 ชิ้นงาน และอินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อความสำคัญของงานเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลักษณะอินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน และจัดทำสื่อการรายงานปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้บริโภค ลักษณะวิดีโอสั้น 1 ชิ้นงาน และอินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน</li> <li>- สนับสนุนจัดประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและเฝ้าระวังในชุมชนให้ อสม. ในระดับชุมชนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 25 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567</li> </ul> <p><b>3. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาหารและยา สสจ. ต่างประเทศเพื่อความเข้มแข็งในระบบเฝ้าระวังฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรการ Hold test release ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2566</li> <li>- การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัยรองรับ Hold test release</li> <li>- ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายรองรับการดำเนินการตามมาตรการ Hold test release ได้แก่ ค่าซื้อชุดน้ำยาตรวจสอบยาฆ่าแมลง-สารพิษตกค้าง จีที ค่าเช่ารถ และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว ค่าหมักพิมพ์ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต</li> <li>- มีการประชุมประสานพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของต่างประเทศ Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการกำกับดูแลและการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2567 ณ โรงแรม Hotel Nikko Bangkok กรุงเทพฯ</li> </ul>	21,670,090.00	4,140,292.44	19.11

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
				<p><b>4. พัฒนาศมรรถนะบุคลากรทีม SAT ทีมสืบสวนประมวลหลักฐาน (บูรณาการ HR)</b>  - จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการสืบสวนประมวลหลักฐาน ณ วันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร  - จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมการประชุม คือ 1) การบรรยาย เรื่อง อำนาจหน้าที่ การมอบอำนาจ และมอบหมายภารกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ส่วนภูมิภาค และ Proactive post-market for the future 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice การดำเนินงาน คบส. ในส่วนภูมิภาค ตามกลไก BETTER 3) การระดมสมองเรื่อง งาน คบส. ที่มีประสิทธิภาพในมุมมองเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 4) การอภิปราย เรื่อง เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  - ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความเสี่ยงของทีมตระหนักรู้อาการณภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อ วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทั้งการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์ภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สำคัญ ประสานข้อมูล เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์</p>				
17	โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับเขตสุขภาพ/สาธารณสุขจังหวัดและโรงเรียนในสังกัด สพฐ./กทม.) (สถาพัฒน์)	กอง พศ.	14/11/66	30/6/67	<p><b>1. การประชุมสื่อสารนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค และการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด (สสจ. ผู้แทน เขตสุขภาพ และ คบ.เขต) Online : สสจ. ผู้แทนเขตสุขภาพ Onsite: กอง พศ. กอง คบ. อย.</b>  - มีการประชุมสื่อสารนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค และการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566</p> <p><b>2. พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>  - ได้โอนเงินงบประมาณสนับสนุนจังหวัดในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (S1) 12 จังหวัด จังหวัดละ 80,000 บาท รวม 960,000 บาท</p> <p><b>3. ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงาน สร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเครือข่ายในชุมชน</b>  - ส่งสื่อสนับสนุนฯ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด สื่อสนับสนุนฯ ที่เหลือจัดส่งให้ อย. เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>4. ผลิตสื่อส่งเสริมการดำเนินงาน สร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเครือข่ายในชุมชน</b>  - ส่งสื่อสนับสนุนฯ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด สื่อสนับสนุนฯ ที่เหลือจัดส่งให้ อย. เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>5. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร.</b>  - ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร. เรียบร้อยครบทั้ง 8 จังหวัด</p> <p><b>6. สนับสนุนงบประมาณจังหวัด ในการคัดเลือกชุมชนที่มี การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ</b>  - อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณสนับสนุนจังหวัดเจ้าภาพทั้ง 4 ภาพ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 340,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,360,000 บาท</p>	4,633,400.00	824,633.85	17.80

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
18	โครงการพัฒนาสมาร์ท ออย. เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Oryor for Health Products Safety in e-Commerce) (สภาพัฒน์)	ศรป.	16/11/66	30/9/67	<p><b>1. ขออนุมัติโครงการ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และประสานวิทยากร</b>  - ได้อนุมัติโครงการ ตามบันทึกความที่ สธ 1023/6435 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  - มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เพื่อจัดทำเกณฑ์/วิธีการที่ดีในการจัดการเรื่องร้องเรียน (Good Complaint Handling Practise : GCHP) หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนสำหรับประเมินหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน การวางแผนการตรวจประเมินและกำหนดผู้ตรวจประเมิน และการเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกรวบรวมแบบตอบรับเป็นวิทยากร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม “หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” และเครือข่ายจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>  - ได้จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในสำนักงานฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 367 คน โดยเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรม จำนวน 216 คน และอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 151 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ ทักษะที่ดีของการสื่อสาร การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 89.45 (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/วิธีการที่ดีในการจัดการเรื่องร้องเรียน (Good Complaint Handling Practice) และข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ ร้อยละ 96.72 (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)</p> <p><b>3. ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภูมิภาค</b>  - อยู่ระหว่างลงพื้นที่ฯ โดย คบ.เขต 1 - เขต 12 ใช้วิธีการตรวจประเมินแบบออนไลน์</p>	1,725,100.00	1,236,586.00	71.68
19	โครงการติดตามอาการทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สภาพัฒน์)	กอง พศ.	16/11/66	30/3/67	<p><b>1. ชี้แจงนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน</b>  - แนวทางและแผนงานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะและตัดอาวุธทางปัญญาผู้สูงอายุ และหลักสูตรแกนกลางเพื่อสร้าง อสม.อย. รุ่นที่ 1 เพื่อให้เป็นกลไกในการสื่อสาร ให้ความรู้ และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน</p> <p><b>2. พัฒนาชุดสื่อ องค์กรความรู้ เพื่อติดตามอาการทางปัญญาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับใช้ในชุมชน</b>  - ได้สนับสนุนชุดสื่อ จำนวน 8,300 ฉบับ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ</p> <p><b>3. สนับสนุนการสร้าง อสม. อย. เพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และเชื่อมโยงบริการส่งต่อคลินิกผู้สูงอายุ</b>  - ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 16 แห่ง ในการอบรม อสม. ด้วยหลักสูตรแกนกลาง อสม. อย. ที่ปรึกษาใกล้บ้าน ใกล้ตัว ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>4. ประชุมเพื่อติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Online</b>  - อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Online</p> <p><b>5. การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>  - วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ประชุมวางแผนและจัดทำเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ  - วันที่ 15 มกราคม 2567 เริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านทางเฟซบุ๊ก FDAThai</p>	7,950,000.00	399,510.00	5.03

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการบูรณาการ ปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ตามข้อกำหนดของ ITA ข้อ ๐8  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
4	2. ผู้ประกอบการพัฒนาไกล จำนวน 7 โครงการ โครงการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากล กอง คบ.	17/11/66	31/8/67	<p><b>1. พัฒนาคำความรู้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้สามารถยื่นคำขออนุญาต แสดงฉลากและโฆษณาได้ถูกต้อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 77 จังหวัด ให้ได้รับการอนุญาตตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Quick Win 100 วัน 100 รายการ)</li> <li>- ได้จัดทำแบบการจัดวางเนื้อหา เรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบศิลป์ 4 สี ตรวจทานอักษร การถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ การตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์ และพิมพ์หนังสือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 77 จังหวัด พร้อมจัดส่งให้ สสจ. ทุกจังหวัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ อย. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ และได้รายชื่อผลิตภัณฑ์ ผลงาน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 เร่งรัด โดยได้ตรวจติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้ได้รับการอนุญาต 100 วัน 100 รายการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Quick Win 100 วัน 100 รายการ)</li> <li>- เจ้าหน้าที่ อย., กอง คบ., กองอาหาร, กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลงพื้นที่ กทม. เขตสุขภาพที่ 13 เร่งรัด ตรวจติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้รับการอนุญาต</li> <li>- ได้จัดทำกำหนดการลงพื้นที่ร่วมกับภาคเครือข่าย ในการลงพื้นที่ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ให้สามารถขออนุญาต อย. ได้อย่างถูกต้อง</li> </ul> <p><b>2. พัฒนาแผนที่นำทางผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาต อย. จนถึงการเข้าร่วมเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ อย. ควอลิตี อวอร์ด และจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ตราสัญลักษณ์ อย. ควอลิตี อวอร์ด พลัส</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือแผนที่นำทางสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาต อย. (Guide Book) โดยได้รวบรวมข้อมูล การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร จนถึงการเข้าร่วมเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ อย. ควอลิตี อวอร์ด รวมทั้งจัดทำคู่มือแผนที่นำทางฯ และจัดส่งฯ</li> <li>- ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินแล้ว โดยมีรายงานสรุปจำนวนผู้ส่งประกวดรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ด้านเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสิ้น 83 ราย</li> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์การนำตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี อวอร์ด ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์</li> </ul> <p><b>3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสัมมนา ภาควิชาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2567 เมื่อวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอ็บด์ คอนเวนชัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาควิชาเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ อย. เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากล</li> </ul> <p><b>4. นักท่องเที่ยวปลอดภัย อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สสจ. เก็บตัวอย่างประเภทอาหารไปแล้วจำนวน 169 ตัวอย่าง จาก 670 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.22</li> <li>- สสจ. เก็บตัวอย่างประเภทเครื่องสำอางไปแล้วจำนวน 31 ตัวอย่าง จาก 100 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31</li> <li>- สสจ. เก็บตัวอย่างประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปแล้วจำนวน 3 ตัวอย่าง จาก 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15</li> </ul>	6,422,900.00	1,488,397.15	23.17	



ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย
5 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมไทย	สนบ.* อ. พ. กปท.	24/1/67	30/9/67	<p><b>1. การจัดทำมาตรฐานระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม</b> - ได้วางกรอบการทำงาน การวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอเพื่อการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p><b>2. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b> - อยู่ในระหว่างเสนอปรับแผน การพัฒนาเครือข่ายองค์กรนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2567</p> <p><b>3. การพัฒนาการบ่มเพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมเพื่อให้ออกสู่ท้องตลาดได้</b> - ได้ผู้รับจ้างในการจัดทำเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ตนเอง เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมแห่งอนาคต - ได้ผู้รับจ้างในการจัดทำ Health Product Incubation Bulletin - มีการวางกรอบการทำงานในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย บทบาทกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือคำแนะนำที่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาอนุญาต เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)</b> - ได้ประชาสัมพันธ์โครงการและติดต่อประสานงานหน่วยงานนวัตกรรมแต่ละภูมิภาค - เตรียมหลักสูตรการอบรมและสื่อความรู้ โดยได้จัดทำสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เรื่อง Medical Device Life Cycle และแนวทางการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์จำนวน 1 ชิ้นงาน และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์วิจัยทางคลินิก - จัดอบรมเกี่ยวกับ Medical Device Life Cycle กฎหมาย และแนวทางการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในแต่ละภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>5. การพัฒนาข้อมูลเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b> - ได้วิเคราะห์และได้ประเทศเป้าหมายปลายทางในการวิเคราะห์กฎระเบียบประเทศปลายทาง และแนวทางการสนับสนุนการส่งออกแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย ประกอบด้วย การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารไปยังสหรัฐอเมริกา และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปยังสหรัฐอเมริกา - ได้รวบรวมข้อมูลข่าวย้อนหลังที่เห็นควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสำนักงานฯ - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานฯ เป็นภาษาอังกฤษ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	5,460,000.00	0.00	0.00

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
6 โครงการ FDA Smart Service and Regulation for Ease of Doing Business	สนบ.* อ. ต. พ. ย. สมพ.	08/12/66	30/9/67	<p><b>1. การขับเคลื่อนการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เศรษฐกิจยั่งยืน</b></p> <p>- อบรมผู้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำเข้าหรือส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP Plus) ให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 40 คน และได้ (ร่าง) คู่มือการตรวจประเมินฯ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับงานบริการ</p> <p>- ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานและนิเทศงาน ณ ด่าน ออย. ต่างๆ ดังนี้ ด่านดอนเมือง, ด่านพระสมุทรเจดีย์, ด่านสยามแก๊ส, ด่านแอกท-ลัม, ด่านบางกอกบารจ, ด่านทีเอส, ด่านปท.10 ด่านสุวรรณภูมิฯฯฯฯ และคลังสินค้า, ด่านอาหารและยาไปรษณีย์กรุงเทพ, ด่านอาหารและยาบางเสาธง, ด่านอาหารและยาสมุทรปราการ, ด่านอาหารและยาแม่สอด (จังหวัดตาก), ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง, ด่านอาหารและยาอุตะเนา, ด่านอาหารและยาเชียงใหม่, ด่านอาหารและยาเชียงใหม่, ด่านอาหารและยาแม่สาย และด่านอาหารและยาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของด่านอาหารและยา โดยมีผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา เปิดประชุมและมอบนโยบาย หัวหน้ากลุ่มชี้แจงตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) และอภิปรายทั่วไป</p> <p>- ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด่านอาหารและยา สำหรับขับเคลื่อนการกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เศรษฐกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมได้สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ SWOT และทิศทางการดำเนินงานของกองด่านอาหารและยา นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการกองด่านฯ</p> <p><b>2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>- อบรมแนวทางการจัดเตรียมเอกสารการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Full CSDT (Full COMMON SUBMISSION DOSSIER TEMPLATE) เมื่อวันที่ 15 - 16 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ผู้เข้าร่วมอบรม 400 คน</p> <p>- อบรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 14971:2019 เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน</p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมการ ประสานสถานที่จัด และประชุมหารือภายในกองเพื่อกำหนดหัวข้ออบรมผู้ประกอบการ ในการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มเป้าหมาย และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดจ้างทำแนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิต การนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรียบร้อย</p> <p><b>3. การพัฒนาการให้บริการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ</b></p> <p>- อยู่ระหว่างการถ่ายโอนกระบวนการพิจารณาอนุญาตจากกองผลิตภัณฑ์มายัง OSSC</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ การพัฒนาระบบงาน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จแห่งใหม่</p> <p><b>4. ตรวจสอบประเมินประโยชน์ และความเสี่ยงในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย รวมถึงแนวทางการออกหนังสือรับรองวัตถุอันตราย</b></p> <p>- รวบรวมทะเบียนตำรับยาที่ต้องต่ออายุทะเบียน และมีการจัดทำแนวทางการต่ออายุทะเบียนแล้ว</p> <p>- ประชุมหารือแนวทาง และรูปแบบการออกหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานวัตถุอันตรายที่เป็นตัวสำคัญ (API) และตัวยาไม่สำคัญ (Excipient) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>5. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย</b></p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1 (ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) และประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมื่อวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบ On-Site และแบบ Online</p>	10,980,000.00	1,858,369.55	16.93	

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
				<p><b>6. การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรก่อนออกสู่ตลาด</b> - ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และการอนุญาตยาพัฒนาจากสมุนไพร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>7. การพัฒนาสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด</b> - ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการตรวจประเมินในรูปแบบ Audit Checklist ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อออนไลน์ เรื่อง หลักการและแนวทางปฏิบัติในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบ Audit Checklist แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p><b>8. การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้ยื่นคำขอและหลักฐานได้ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติ/อนุญาต ให้รวดเร็วขึ้น</b> - อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและออกแบบ Artwork คู่มือ ในการจัดทำ Infographic แนะนำขั้นตอนการขออนุญาต (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)</p>				
14	โครงการควบคุมและเฝ้าระวังยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ที่นำเข้าไปเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย (สภาพัฒน์)	กองด่านอาหารและยา	17/11/66	30/9/67	<p><b>1. การตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางและพัสดุไปรษณีย์ที่เข้ามาในราชอาณาจักร</b> - ตรวจสอบสัมภาระผู้เดินทางสะสมที่เข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 110,195 ราย จากเป้าหมาย จำนวน 100,000 ราย - ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์สะสมที่เข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 6,483 รายการ จากเป้าหมาย จำนวน 10,000 รายการ</p> <p><b>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายยาเสพติด</b> - ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 ณ จังหวัดเชียงราย โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร กองควบคุมวัตถุเสพติด มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายและแนวทางการตรวจสอบยาเสพติดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยาเสพติด 92 คน</p>	1,307,500.00	0.00	0.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างรากฐานของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปขนาดกลางขนาดย่อมไทยสู่ตลาดโลก (สภาพัฒน์)	กองอาหาร	17/11/66	30/9/67	<p><b>1. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง</b> - จัดประชุมร่วมกับหารือความร่วมมือภาคีเครือข่าย (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 67 ณ ห้องประชุมกองอาหาร - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเพื่อนำข้อคำถามด้านกฎหมาย นำมาประชุมฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย และขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศเป้าหมาย</p> <p><b>2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปสู่ความพร้อมในการส่งออก</b> - อยู่ระหว่างจัดทำร่างออกแบบและจัดทำป้ายชื่อศูนย์การเรียนรู้ฯ และสาขาจากพืช เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบการเรียนรู้เกษตรกรแปรรูป - ทำการจัดซื้อกล่องพัสดุและพลาสติกกันกระแทก เพื่อจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566</p> <p><b>3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งออก</b> - อยู่ระหว่างประสานสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับภาคฯ อย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ผลิตกลุ่มเป้าหมาย - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือเชิญผู้ประกอบการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปสู่องค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการส่งออก - ประสานวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนตลอดห่วงโซ่ Supply Chain ของธุรกิจส่งออกอาหาร</p> <p><b>4. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการผลิตอาหารเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อต่อยอดการส่งออก โดย ออย.</b> - ได้วางแผนลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการผลิตอาหารเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน/ติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับจังหวัดเป้าหมาย</p>	1,126,950.00	6,866.67	0.61

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
				<b>5. การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการส่งออก</b> - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป โดยผู้ประกอบการจะได้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพก่อนเข้าร่วมโครงการผ่านทาง E-mail - อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการในการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการส่งออก				
16	โครงการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก (THAILAND SMEs Step up to Worlds Beauty Market) (สภาพัฒน์)	กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง)	17/11/66	31/8/67	<b>1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ</b> - เมื่อวันที่ 6 - 8, 14 - 15 และวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 ได้ทำการจัดอบรมดังนี้ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการผลิตและมาตรฐานสถานที่ผลิตตามกฎหมายให้ผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานที่ผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN COSMETIC GMP) ให้ผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์  <b>2. จัดศึกษาสภาพปัญหาสถานที่ผลิต และพัฒนาผู้ประกอบการ</b> - ได้ทำการสำรวจสถานที่ผลิต และตรวจประเมินเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและรายงานต่อ อย. ดังนี้ <b>รายงานงวดที่ 1</b> เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนงาน เสนอแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ และจัดทำรายงานแผนงานพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเครื่องสำอาง และหลักเกณฑ์ ASEAN COSMETIC GMP 2) การบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ <b>รายงานงวดที่ 2</b> เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษาสภาพปัญหาของสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร อย่างละ 3 ชุด <b>รายงานงวดที่ 3</b> เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการให้ความรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามสภาพปัญหาและบริบทของสถานที่ผลิตนั้นๆ เพื่อพัฒนาให้สามารถดำเนินการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจสอบติดตามพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินความสอดคล้องฯ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร อย่างละ 3 ชุด - ตรวจติดตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา ณ สถานที่ผลิต และจัดทำระบบเอกสาร และรายงานต่อ อย. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ผ่านทาง Zoom Meeting - อยู่ระหว่างพัฒนาผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการประเมินผลสถานที่ผลิตที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (ASEAN COSMETIC GMP)	2,000,000.00	944,800.80	47.24
22	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปรรูปสินค้าเกษตรและสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการส่งออก ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง (สภาพัฒน์)	กยผ. (วิจัยและนวัตกรรม)	01/10/66	30/9/67	<b>1. วิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 5 จังหวัดนำร่อง</b> - ได้ลงพื้นที่เพื่อการถอดบทเรียน 5 จังหวัด (สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566, กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2567, จันทบุรี เมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567, เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567 และสงขลา วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567)  <b>2. ศึกษาการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชมรมเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น</b> - ได้ทบทวนหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งได้กำหนดไว้คือ หลักสูตรนักจัดการแปรรูปสินค้าเกษตรและสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว - ได้ประชุมหารือเรื่องจัดทำมาตรฐานวิชาชีพกับตัวแทน สสจ. 5 จังหวัด /กองพุดคุย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566  <b>3. พัฒนาช่องทางบริการพิเศษและระบบที่ปรึกษาเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการฐานราก</b> - ได้ดำเนินการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566	519,540.00	57,675.80	11.10

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการบูรณาการ ปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ตามข้อกำหนดของ ITA ข้อ ๐8 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
<b>3. ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน จำนวน 4 โครงการ</b>								
7 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะปกติและฉุกเฉิน	นบย.* พ. สมพ.	02/2/67	30/9/67	<p><b>1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีความเสี่ยงขาดแคลนในภาวะปกติและฉุกเฉิน</b> - ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารอบรายการยาและเวชภัณฑ์ และกรอบรายการยาออกหน่วยสถานบริการ และช่วยเหลือประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ดำเนินการประชุมพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 และประชุมกรอบรายการฯ ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 - ทำสัญญาจ้างจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดราคากลางยาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาของสถานพยาบาลให้มีใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>2. พัฒนาศูนย์ยาหลักแห่งชาติ (ยาแผนปัจจุบัน) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาในภาวะปกติและฉุกเฉิน</b> - ทำสัญญาจ้างจัดทำข้อมูลการศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลยาทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว 6 เรื่อง (ทั้งหมด 11 เรื่อง) - ทำสัญญาจ้างจัดทำข้อมูลยาสำหรับผู้ป่วย Long term care ผู้ป่วยติดเตียงและระยะสุดท้าย ที่ใช้ในสถานชิวาภิบาล เพื่อประกอบการพิจารณา ทบทวนยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ - ทำสัญญาจ้างจัดทำข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินเปรียบเทียบ และรายงานผลการคัดเลือก รายการยาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกยา วัคซีน ในบัญชียาหลักแห่งชาติ</p> <p><b>3. ขับเคลื่อนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข</b> - อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาหลักเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร - ประสานผู้รับจ้างเรื่องขอบเขตเนื้อหาการจ้างวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลรายการยาเพื่อพิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร</p> <p><b>4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ในภาวะปกติและฉุกเฉิน</b> - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดการเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลในสถานชิวาภิบาล</p>	7,454,500.00	0.00	0.00	
8 โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง	กองยา* นบย. พ.	03/1/67	30/9/67	<p><b>1. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านยาและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา</b> - ทำสัญญาจ้างจัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยา มุ่งเป้า และถ่ายทอดแนวทางการจัดทำข้อมูลสิทธิบัตรยาอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ผลิตยาในประเทศ - ประชุมหารือเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการส่งเสริมยาตามบัญชียา มุ่งเป้า ร่วมกับกองยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 - ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมยาตามบัญชียา มุ่งเป้า ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานร่วมส่งเสริม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 และประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>2. ส่งเสริมการผลิต และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มเป้าหมาย</b> - ประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นหรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและประเมินศักยภาพของผู้ผลิตภายในประเทศที่สามารถผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าได้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567</p>	0.00	0.00	0.00	

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
9 โครงการยกระดับระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล	กยผ.(พัฒนาองค์กร)* ย. พ. อ. ต. สมพ. สว.	09/1/67	30/9/67	<p><b>โครงการย่อยที่ 1 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินเพื่อยกระดับระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b></p> <p>- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับสากล ในวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานฯ อาคาร OSSC ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>- อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ TOOL และการประเมินระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับสากล ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานฯ อาคาร OSSC ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p><b>โครงการย่อยที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b></p> <p>- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) กับมาตรฐาน WHO GBT ของเครื่องมือแพทย์ (2 กลุ่ม) จัดอบรม 1 ฟังก์ชัน คือ National Regulatory System โดย ญญ.จารุณี ฤกษ์นิพนธ์ กองยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>โครงการย่อยที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินความสอดคล้องของประเทศสมาชิกอาเซียนตามเกณฑ์ MRA on PF</b></p> <p>- ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน</p> <p><b>โครงการย่อยที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</b></p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการฝึกอบรม เพื่อการยกระดับระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล</p> <p><b>1. ประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ</b></p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมหรือปรับกระบวนการงาน เพื่อปิด GAP ตามแผนการพัฒนา (Institutional Development Plan: IDP) จากการตรวจประเมินรอบล่าสุด และรองรับการขยายการรับรองในผลิตภัณฑ์ยา</p> <p>- ทหารวางแผนการดำเนินโครงการย่อย การอบรมข้อกำหนดอาเซียนคอสมेटิก จีเอ็มพี และ ISO14001 2015 และ ISO 45001 2018 เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ตรวจประเมิน GMP ทั้งเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย</p> <p>- อบรมเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนด ASEAN Cosmetic GMP เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Topaz Room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชัน จังหวัดนนทบุรี</p> <p><b>2. จัดทำการปรับปรุง แก้ไขและปรับรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อปิด GAP ตามแผนการพัฒนา (Institutional Development Plan: IDP) จากการตรวจประเมินรอบล่าสุด และยกระดับการกำกับดูแลยาตามมาตรฐานสากล</b></p> <p>- ประชุมเรื่องจัดทำปรับปรุง แก้ไขและปรับรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อปิด GAP ตามแผนการพัฒนา ในเดือนมีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง</p> <p><b>3. จัดทำ Self Assessment ตาม tools ที่มีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ และเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการ M&amp;E กระบวนการอนุญาต เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรอบถัดไป</b></p> <p>- อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างในการจัดทำ Self Assessment ตาม tools ที่มีตัวชี้วัดในแต่ละมิติฯ</p> <p><b>4. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่</b></p> <p>- ได้ประชุมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับการตรวจประเมินในรูปแบบ Audit Checklist แล้วเสร็จ 3 ครั้ง</p> <p><b>5. แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมและการประเมินการเข้าร่วม MRA on PF</b></p> <p>- ได้ลงนามสัญญาจ้างการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมและการประเมินการเข้าร่วม MRA on PF เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><b>6. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด</p>	1,299,950.00	233,340.00	17.95	

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการบูรณาการ ปี 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ตามข้อกำหนดของ ITA ข้อ ๐8  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)		
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย		
<b>4. ระบบงานสนับสนุน จำนวน 5 โครงการ</b>									
10 โครงการพัฒนา อย. สู่องค์กรสู่ดิจิทัล	ศขส.	24/1/67	30/9/67	<p><b>1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</b> - อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p><b>2. พัฒนาระบบสารสนเทศ (4 ระบบ)</b> - อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR 4 ระบบ 1) พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) 2) พัฒนาระบบการจัดการการมอบอำนาจ 3) พัฒนาระบบการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลงานด้านอาหารและยา</p>	429,000.00	0.00	0.00		
11 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	กยผ.(วิจัยและนวัตกรรม)	26/12/66	30/9/67	<p><b>1. กำหนดทิศทางและแผนวิจัยและนวัตกรรมงาน คบส.</b> - ได้นำเสนอแผนวิจัยภาพรวมกับคณะกรรมการวิจัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - อยู่ระหว่างการจัดทำโจทย์วิจัย โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มบุคลากร อย. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567</p> <p><b>2. พัฒนาบุคลากรในการจัดทำงานวิจัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</b> - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำงานวิจัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค</p> <p><b>3. จัดทำและติดตามงานวิจัยตามแผนที่กำหนด</b> - ได้ประชุมหารือทำ Position Paper ให้มีความละเอียดมากขึ้น จำนวน 12 เรื่อง - ประชุม Ecosystem เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม กยผ. สำนักงานฯ อย.</p>	180,000.00	0.00	0.00		
12 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์	สล* ค. กปท.	20/12/66	30/9/67	<p><b>โครงการ FDA Care D+</b> - อยู่ระหว่างจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม โครงการอบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) - อยู่ระหว่างจัดเตรียมหลักสูตร โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)</p> <p><b>โครงการสร้างสังคม อย. โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต</b> - จัดอบรมการปลูกจิตสำนึกการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อย. ชั้น 10 อาคาร OSSC - อยู่ระหว่างจัดเตรียมหลักสูตร โครงการสร้างความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) - ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ - ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของบุคลากร อย. ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อย. ชั้น 10 อาคาร OSSC</p> <p><b>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อย. สู่มืออาชีพ</b> - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสารบรรณ เรื่อง การรักษาความลับของราชการและการทำลายหนังสือราชการ เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานฯ อาคาร OSSC ชั้น 10 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของบุคคล อย. (IDP) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานฯ อาคาร OSSC ชั้น 10 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมหลักสูตรและแผนการพัฒนารายบุคคล อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากร อย. (IDP) - อบรมหลักสูตร “นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” (Training Course on International Trade Negotiator) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องซีเอ็มทู ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์</p> <p><b>โครงการสร้างความผูกพันและความผูกพัน</b> - จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานฯ อาคาร OSSC ชั้น 10</p>	2,474,500.00	55,220.00	2.23		

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลเบิกจ่าย (บาท)	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด		เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	% เบิกจ่าย	
13	โครงการปฏิรูปกฎระเบียบการกำกับดูแลให้ทันสมัยปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองกฎหมาย* ค.สนบ.	01/11/66	30/9/67	<p><b>1. จัดจ้างทำร่างพระราชบัญญัติด้านอาหารและยา</b></p> <p>- เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ในการประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหมายการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2567 ได้หารือเกี่ยวกับ การจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การนำเข้า - ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. .... ซึ่งประกอบด้วยปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา กับข้อกฎหมายในปัจจุบัน</p> <p>- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ในการประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหมายการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 ได้แจ้งให้ทราบถึงผลการศึกษาข้อมูลกฎระเบียบและแนวทางการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากงานด้านอาหารและยา รวมถึงหาหรือแนวทางการปรับปรุงข้อกฎหมายด้านอาหาร</p> <p><b>2. จัดออกแบบและจัดทำข้อมูลองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ</b></p> <p>- วางรอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) TOR ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลกฎหมาย และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ</p>	500,000.00	0.00	0.00
21	โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่	กองยา	01/1/67	30/9/67	<p><b>1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ในการรองรับระบบเลขทะเบียนตำรับยาแบบ TH ISO IDMP</b></p> <p>- ได้จัดจ้างรวบรวมสถานการณ์ข้อมูลทะเบียนตำรับยากลุ่มเสี่ยง และเภสัชเคมีภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เห็นความสำคัญของปัญหา และใช้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญของยาตามความจำเป็น และความพร้อมของระบบที่จะบังคับใช้ตามร่างกฎหมาย ในการกำหนดระบบเลขทะเบียนตำรับยาแบบ TH ISO IDMP เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำร่างกฎหมายกำหนดเลขทะเบียนตำรับยาแบบ TH ISO IDMP พร้อมจัดทำสรุปผลการจัดทำร่างกฎหมายโดยรับฟังความเห็นแบบกลุ่มย่อย (Focus group)</p> <p>- ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ในการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกฎหมายที่กำหนดเลขทะเบียนตำรับยา และเลขจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์แบบอัจฉริยะ</p> <p><b>2. การจัดทำข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพสืบค้นมติคณะกรรมการยา เพื่อประกอบการพัฒนากฎหมายลำดับรอง</b></p> <p>- ได้จัดจ้างจัดทำข้อมูลมติคณะกรรมการยา เพื่อปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และข้อความคำเตือนบนฉลากยาและเอกสารกำกับยา เรียบร้อยแล้ว</p>	1,000,000.00	0.00	0.00